

報告第1号

一関市立室根小学校校舎・屋内運動場等建設（電気設備）工事の請負契約の変更に
関する専決処分の報告について

市長専決条例（平成17年一関市条例第217号）第2条第1号の規定により、別紙のとおり
専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第2項の規定により、
これを報告する。

令和4年1月12日提出

一関市長 佐藤 善仁

別紙

専決処分書

一関市立室根小学校校舎・屋内運動場等建設（電気設備）工事の請負契約の変更について、市長専決条例（平成 17 年一関市条例第 217 号）第 2 条第 1 号の規定により、次のとおり専決処分する。

令和 3 年 12 月 22 日

一関市長 佐藤 善 仁

- 1 工 事 名 一関市立室根小学校校舎・屋内運動場等建設（電気設備）工事
- 2 工 事 場 所 一関市室根町矢越字五反田地内
- 3 工 事 内 容 電気工事
校舎・屋内運動場等建築工事に伴う附帯電気設備工事 一式
- 4 契約の相手方 一関市山目字館 67 番地 60
株式会社電友社一関営業所
所長 菊 地 正 幸

5 変更の内容

項 目	変 更 前	変 更 後
契 約 金 額	182,160,000 円	186,287,200 円

報告第1号 参考資料No.1

一関市立室根小学校校舎・屋内運動場等建設（電気設備）工事の請負契約の変更の概要

舞台照明設備の追加、火災報知設備の変更などにより、工事内容を変更したため、契約金額を変更したものである。

項目	変更前	変更後	増減額	変更理由
舞台照明設備	計上なし	ワゴンアンプ1組 メインスピーカー2台他	増 3,856,600円	室根西小学校で使用している機器を移設する予定と していたが、当該機器が劣化していることから、屋内 運動場に新たに機器を設置する必要が生じたため。
火災報知設備	スポット型感知器84個 (2種露出)	スポット型感知器71個 (2種露出) スポット型感知器(無線 式)12個	増 1,250,700円	メンテナンスの利便性を考慮し、高所に設置する機 器を無線式に変更することとしたため。
動力設備	1P-2(動力盤)1面	取りやめ	減 247,500円	動力設備に必要な供給電力の精査により、三相で計 画していた電源について、単相での対応が可能となっ たことから、動力盤を設置する必要がなくなったため。
その他	電灯設備 LED照明A1 35個	電灯設備 LED照明A1 32個	減 297,000円	照明器具を設置する位置の見直しにより、設置が必 要な個数が減ったため。
	受変電設備	受変電設備 防鳥ネット2か所	増 110,000円	高圧受電設備を囲うフェンスに防鳥ネットを取り付 けることとしたため。
	情報表示設備 アナログ子時計 24個	取りやめ	減 828,300円	時計設備の設置について、使用時のメンテナンスの 利便性を考慮し、集中管理型の設備を取りやめ、個別 設置とし、備品購入に変更するため。
	ハンドホール 2個 接地ケーブル 計上なし 情報ケーブル 724m	ハンドホール 3個 接地ケーブル 230m 情報ケーブル 889m	増 282,700円	太陽光発電設備の仕様決定に伴う接地ケーブルの追 加、通信盤の設置位置を移動したことによる情報ケー ブルの延長など、構内配線路の見直しによりケーブル 等の数量が増となったため。
	小計		減 732,600円	
	計		増 4,127,200円	

一関市立室根小学校整備事業全体計画

(千円)

項目	事業内容	R元	R2	R3	R4	合計
1 測量・設計		37,944	97,314	250		135,508
測量調査等	地質調査業務一式 測量業務一式	14,044	4,119	250		18,413
工事实施設計		23,900	93,195			117,095
室根地域統合小学校校舎等・屋内運動場建設工事	校舎、屋内運動場、放課後児童クラブ等実施設計業務一式	23,900	80,600			104,500
室根小学校屋外環境整備工事	外構、グラウンド、テニスコート移設実施設計業務一式		12,595			12,595
2 室根小学校敷地造成工事に伴う支障木伐採業務委託	支障木伐採、運搬、処分一式		1,826			1,826
3 建設工事			573,237	1,446,179	72,787	2,092,203
敷地造成工事			23,079			23,079
室根小学校敷地造成工事	造成工事一式		21,802			21,802
室根中学校小規模物置解体他工事	造成工事に伴う支障物置の解体・処分、移動等一式		1,277			1,277
校舎等建設工事			550,158	1,127,915	58,961	1,737,034
室根小学校建設地盤改良工事	杭基礎工事一式		141,981			141,981
室根小学校校舎・屋内運動場等建設工事	校舎、屋内運動場、放課後児童クラブ等		408,177	994,916	58,961	1,462,054
室根小学校プール建設工事	プール(附属棟込)1棟			132,999		132,999
室根小学校屋外環境整備工事	テニスコート移設等、グラウンド整備等、その他外構			241,708	13,826	255,534
その他関連工事	倉庫建設、校務ネットワーク構築、案内標識設置、家具工事等			76,556		76,556
4 工事監理			9,020	23,107	1,368	33,495
室根小学校校舎・屋内運動場等建設工事	工事監理業務一式		9,020	21,842	1,368	32,230
室根小学校プール建設工事	工事監理業務一式			1,265		1,265
計		37,944	681,397	1,469,536	74,155	2,263,032

※ 令和元年度及び令和2年度は実績額である。